


BÜRGERWINDPARK EMMELSBÜLL-HORSBÜLL

Wie sieht es aus beim Bürgerwindpark Emmelsbüll-Horsbüll?



Hiermit möchte ich Ihnen Informationen zum Projektstand geben. 2014 wird für uns ein spannendes Jahr, da der Windpark definitiv in den Bau gehen wird.

Dazu sind drei Voraussetzungen zu erfüllen:

Der Netzanschluss ist bereits sichergestellt. Die Schleswig Holstein Netz AG befindet sich in der Fertigstellung des Umspannwerks in unserem Windpark. Unser Strom wird später in die bestehende Hochspannungsleitung eingespeist. Diese Leitung wird aktuell auch aufgerüstet, um den Strom von allen Windparks besser aufnehmen zu können.

Sicher haben Sie in der Presse auch die Diskussion um den Neubau der Westküstenleitung verfolgt. Auch hier geht es zügig weiter. Im Jahr 2018 ist hier die Fertigstellung angedacht.

Der Netzausbau muss kommen, um den Umbau der Energieversorgung in Deutschland schaffen zu können.

Unser Bürgerwindpark Emmelsbüll-Horsbüll hat mittlerweile auch alle Anforderungen der finanzierenden Banken erfüllt. Dazu hat entscheidend beigetragen, dass wir einen sehr guten Windstandort haben. Einer Darlehensbereitstellung steht nichts mehr im Wege.

Sehr froh sind wir über die hohe Beteiligung unserer Bürger. Das Eigenkapital wurde durch die ca. 800 Kommanditisten bereitgestellt. Ich möchte mich an dieser Stelle im Namen aller Geschäftsführer für das uns erbrachte Vertrauen bedanken.


Die Baugenehmigung ist beim Schreiben dieses Berichtes bereits im Entwurf fertig. Wir rechnen für Ende Januar mit der offiziellen Bestätigung. Es gab im Genehmigungsprozess keine Einwände gegen unser Bauvorhaben, so dass die Frist 6 Monate Bearbeitungszeit eingehalten werden konnte.

Ihr Ansprechpartner:

Wolfgang Stapelfeldt – Hoddebüllweg 1 - 25924 Emmelsbüll-Horsbüll
Telefon: 0 46 65 / 701 Telefax: 0 46 65 / 861

BÜRGERWINDPARK EMMELSBÜLL-HORSBÜLL

Wir haben mit unserem Windkraftanlagenhersteller REpower vereinbart, dass die Inbetriebnahme des Windparks garantiert im Jahr 2014 zu erfolgen hat. Dazu haben wir eine Anzahlung von 15 % des Kaufpreises geleistet. In unserem Beteiligungsprospekt haben wir ja die Inbetriebnahme für das vierte Quartal 2014 vorher gesagt.



Somit steht fest, dass es zu umfangreichen Bautätigkeiten kommen wird. Der Wegebau wird als erstes durchgeführt. Daran schließt sich der Kabel- und Fundamentbau an. Wir hoffen dafür auf trockenes Frühjahr- und Sommerwetter.

Die Aufstellung der Windkraftanlagen erfordert einen erheblichen Vorlauf an Planung.

Aber auch hier sind wir sehr weit fortgeschritten, so dass wir Geschäftsführer optimistisch in die Zukunft schauen.

Das EEG soll ja in 2014 novelliert werden. Hier ist die neue Bundesregierung in Vorbereitung eines Kabinetentwurfs, der zu Ostern vorliegen soll. Ich gehe von einem umfangreichen Diskussionsprozess aus, an dem auch die Bundesländerbeteiligt werden.

Das neue EEG wird nach derzeitigen Aussagen ab dem 01.01.2015 in Kraft treten.

Eingebaut werden soll ein Vertrauensschutz für Projekte, die schon jahrelang geplant worden sind, und eine Baugenehmigung vorweisen können.

Somit hoffe ich für unseren Bürgerwindpark Emmelsbüll-Horsbüll auf eine Regelung mit den guten Einspeisevergütungen.

Soweit meine Informationen zum aktuellen Planungsstand.

Ihre Fragen beantworte ich gerne unter meiner Telefonnummer 04665-701, oder 0171-2766358.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Stapelfeldt

Ihr Ansprechpartner:

Wolfgang Stapelfeldt – Hoddebüllweg 1 - 25924 Emmelsbüll-Horsbüll
Telefon: 0 46 65 / 701 Telefax: 0 46 65 / 861